



**TERMO DE ADITAMENTO**

**TERMO Nº 90/16  
CONTRATO Nº 013/SLC/2016  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.981/2015**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA**, Autarquia Municipal, estabelecida nesta cidade de Sorocaba, na Avenida Pereira da Silva, n.º 1.285, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 71.480.560/0001-39, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Rodrigo Antonio Maldonado Silveira, infra-assinado, na qualidade de Contratante, e a empresa **CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A**, com sede à Rua Major Quedinho, nº 111, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.853.934/0001-06, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Ricardo Machado Ferreira Velloso, infra-assinado, na qualidade de Contratada, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, pelo presente instrumento e para os efeitos legais, resolvem suspender o Contrato nº 013/SLC/2016 e prorrogar sua vigência, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

1.1 – Fica suspenso o Contrato nº 013/SLC/2016, assinado em 18/03/2016, cujo objeto é a execução de obras de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE S1, com fornecimento total de material e mão de obra, pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do dia 13 (treze) de novembro de 2016, e a encerrar-se no dia 11 (onze) de abril de 2017, fundamentados nos termos do Artigo 57, § 1º, V c/c Artigo 78, XIV, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

2.1 - A administração se viu obrigada a suspender o contrato, de acordo com a Contratada, devido ao fato do crédito do recurso do Orçamento Geral da União, não ter sido repassado para a autarquia até o presente momento, sendo o mesmo, condicionante para o início da obra.



**CLÁUSULA TERCEIRA:**

3.1 – Será mantido o cronograma de desembolso físico-financeiro, atualizando-se à data do início da obra, mantendo-se as mesmas condições contratuais, e o empenho proporcional ao período de retomada do contrato no respectivo exercício financeiro.

**CLÁUSULA QUARTA:**

4.1 – Em razão da não inicialização da obra, pelas razões que motivaram as suspensões do contrato constantes dos autos do processo administrativo, fica a vigência contratual prorrogada por mais 390 (trezentos e noventa) dias, contados a partir do dia 19 (dezenove) de setembro de 2019 e a encerrar-se no dia 12 (doze) de outubro de 2020, fundamentados nos termos do Artigo 57, § 1º, V c/c Artigo 78, XIV, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA:**

5.1 - Todas as demais cláusulas e condições inicialmente avençadas permanecem inalteradas e em pleno vigor. E por estarem dessa forma justos e combinados, assinam o presente Termo, que passa a fazer parte integrante do instrumento originário, em três vias de igual teor e a fim de que surta os efeitos de fato e direito desejados.

Sorocaba, 24 de novembro de 2016.

  
**RODRIGO ANTONIO MALDONADO SILVEIRA**  
Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

  
**RICARDO MACHADO FERREIRA VELLOSO**  
Diretor Presidente da Construtora Augusto Velloso S/A.



**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS  
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

**CONTRATADA:** Construtora Augusto Velloso S/A.


**CONTRATO N° (DE ORIGEM):** 013/SLC/2016 – SUSPENSÃO e PRORROGAÇÃO DE PRAZO

**OBJETO:** Execução de obras de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE S1, com fornecimento total de material e mão de obra.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por **CIENTES e NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Sorocaba, 24 de novembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**Rodrigo Antonio Maldonado Silveira - Diretor Geral**  
CPF nº [REDACTED]  
[rodrigomaldonado@saaesorocaba.sp.gov.br](mailto:rodrigomaldonado@saaesorocaba.sp.gov.br)  
[REDACTED]

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A.**  
**Ricardo Machado Ferreira Velloso - Diretor Presidente**  
CPF nº [REDACTED]  
[comercial@augustovelloso.com.br](mailto:comercial@augustovelloso.com.br)  
[REDACTED]



**CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS  
CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

**CONTRATANTE:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

**CONTRATADA:** Construtora Augusto Velloso S/A.

**CONTRATO (DE ORIGEM):** Nº 013/SLC/2016 – ADITAMENTO

**OBJETO:** Execução de obras de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE S1, com fornecimento total de material e mão de obra.

Nome	Rodrigo Antonio Maldonado Silveira
Cargo	Diretor Geral
RG nº	██████████
CPF nº	██████████
Endereço (*)	██ ██████████
Telefone	(15) 3224-5901 - comercial (15) ██████████
E-mail Institucional	<a href="mailto:rodrigomaldonado@saaesorocaba.sp.gov.br">rodrigomaldonado@saaesorocaba.sp.gov.br</a>
E-mail pessoal (*)	██

**Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP**

Nome	Fábio de Castro Martins
Cargo	Diretor Administrativo e Financeiro
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Avenida Pereira da Silva, nº 1.285 - Jardim Santa Rosália - Sorocaba/SP
Telefone e Fax	(15) 3224-5905 – comercial (15) 3224-5891 – fax
e-mail	<a href="mailto:fabiomartins@saaesorocaba.sp.gov.br">fabiomartins@saaesorocaba.sp.gov.br</a>

Sorocaba, 24 de novembro de 2016.

**Maria Eloise Benette**  
Chefe do Setor de Licitação e Contratos